

Утвержден  
приказом директора МБОУ «Школа № 7»  
от 31.12.2019 № 344

План введения  
Федерального государственного образовательного стандарта среднего  
общего образования  
в МБОУ «Школа № 7»

Направление мероприятия	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
<b>1.Нормативно-правовое обеспечения введения ФГОС СОО</b>	1.1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	В течение всего периода	Санатова И. В., директор школы  Горячева Н. В., заместитель директора	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.
	1.2.Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Санатова И. В., директор школы  Горячева Н. В., заместитель директора  Руководители ШМО	
	1.3.Утверждение плана введения ФГОС СОО в МБОУ «Школа № 7»	Декабрь 2019г	Санатова И. В., директор школы  Горячева Н. В., заместитель директора	План введения ФГОС СОО в МБОУ «Школа № 7»
	1.4.Разработка (корректировка) локальных нормативных актов, регламентирующих реализацию ООП СОО	До 1 августа 2020г	Санатова И. В., директор школы  Горячева Н. В., заместитель директора	Локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию ООП СОО МБОУ «Школа № 7».
	1.5. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС	До 1 июня 2020г	Санатова И. В., директор школы	Должностные инструкции

Направление мероприятия	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
	основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения			
	1.6. Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования школы.	До 1 августа 2020г.	Санатова И. В., директор школы  Горячева Н. В., заместитель директора  Рабочая группа	Основная образовательная программа МБОУ «Школа № 7».
	1.7. Разработка плана по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников	Декабрь 2019г	Горячева Н. В., заместитель директора  Савельева Ж. Ю., заместитель директора	План по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников
<b>2.Организационное обеспечение введения ФГОС СОО</b>	2.1. Самоанализ школы с целью определения уровня готовности к введению ФГОС среднего общего образования.	Февраль 2020г	Санатова И. В., директор школы  Горячева Н. В., заместитель директора	Карта самоанализа по введению ФГОС СОО в МБОУ «Школа № 7»
	2.2. Создание рабочей группы по введению Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.	Декабрь 2019г	Санатова И. В., директор школы  Горячева Н. В., заместитель директора	Приказ о создании рабочей группы
	2.3. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе	Декабрь 2019г	Горячева Н. В., заместитель директора	План методического сопровождения введения ФГОС в МБОУ «Школа № 7»

Направление мероприятия	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
	2.4.Выявление образовательного запроса обучающихся 9 классов и их родителей (законных представителей)	До 1 февраля 2020г	Горячева Н. В., заместитель директора, Тихонова Л. А., педагог-психолог, классные руководители 9-х классов	Родительское собрание
	2.5.Анализ возможностей МБОУ «Школа № 7» по организации углубленного изучения учебных предметов на уровне СОО	До 15 февраля 2020г.	Горячева Н. В., заместитель директора	Аналитическая справка
	2.6. Подготовка и утверждение списка учебников и учебных пособий для реализации ФГОС среднего общего образования.  Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками и учебными пособиями в соответствии с федеральным перечнем.	До 20 февраля 2020 г	Горячева Н. В., заместитель директора  Стешова А. И., зав. библиотекой  руководители ШМО	Список учебников и учебных пособий для реализации ФГОС среднего общего образования.  Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем.
	2.7. Организация индивидуального отбора обучающихся	Июнь – июль 2020г	Горячева Н. В., заместитель директора	Протокол проведения индивидуального отбора
<b>3.Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО</b>	3.1.Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС общего образования в школе.	В течение всего периода	Санатова И. В., директор школы  Горячева Н. В., заместитель директора	

Направление мероприятия	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
	3.2. Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ «Школа № 7» по вопросам ФГОС СОО	Декабрь 2019г	Савельева Ж. Ю., заместитель директора	Курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ «Школа № 7» по вопросам ФГОС СОО
	3.3. Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных семинарах по введению ФГОС среднего общего образования	В течение всего периода	Горячева Н. В., заместитель директора	Участие в муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС СОО.
<b>4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС</b>	4.1. Размещение на сайте МБОУ «Школа № 7» информационных материалов о введении ФГОС СОО	В течение всего периода	Горячева Н. В., заместитель директора  Лосев А. В., ответственный за сайт МБОУ «Школа № 7»	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС СОО
	4.2. Информирование участников образовательных отношений о введении ФГОС СОО и порядке перехода	В течение всего периода	Горячева Н. В., заместитель директора  Классные руководители	Протоколы родительских собраний
	4.3. Изучение мнений родителей (законных представителей) по вопросам введения ФГОС СОО, в том числе организации профильного обучения с учетом образовательного запроса обучающихся	Февраль 2020г	Горячева Н. В., заместитель директора	Протокол родительского собрания

Направление мероприятия	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
	9 классов и их родителей (законных представителей)			
<b>5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО</b>	5.1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Февраль 2020г	Санатова И. В., директор школы  Горячева Н. В., заместитель директора	Карта самооценки материально-технического обеспечения МБОУ «Школа № 7»
	5.2. Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к оснащённости учебного процесса	Февраль 2020г	Санатова И. В., директор школы  Горячева Н. В., заместитель директора	План оснащения кабинетов
	5.2. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС	До 1 августа 2020г	Санатова И. В., директор школы	Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС.
	5.3. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС СОО.	До 15 августа 2020г	Санатова И. В., директор школы  Стешова А. И., зав. библиотекой	Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО.